

2. OBIETTIVO: realizzazione Wi-Fi

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
LIVIO BERNAZZANI		POLITICHE SOCIALI	SI	
FINALITA'	Miglioramento dell'offerta culturale			
Titolo Obiettivo:	Realizzazione WI-Fi nella Biblioteca Civica e nella piazza del Comune			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo intende migliorare l'offerta culturale e turistica predisponendo l'accesso ad Internet mediante Wi-Fi sia nella Biblioteca civica che in Piazza Cavour, la Piazza antistante il Palazzo comunale. Per quanto concerne la Biblioteca, attualmente in fase di riorganizzazione, si tratta di adeguare gli strumenti di studio e di lavoro ai moderni mezzi di comunicazione, mediante l'uso della Rete. Per quanto concerne invece la Piazza Cavour questo costituisce un primo passo di adeguamento alle attuali esigenze di un turismo moderno, che in futuro dovrà estendersi ad altri siti del paese.</p>			
1	Contatti col gestore, predisposizione progetto e preventivo di spesa			
2	Affidamento esecuzione dell'opera			
3	Predisposizione del Regolamento per l'uso di wi-fi nella biblioteca e disciplinare per l'uso nella Piazza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aree coperte		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase preliminare con preventivo		31/07/2012		
Incarico e installazione		30/09/2012		
Predisposizione regolamento		30/10/2012		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO: realizzazione Wi-Fi

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
LIVIO BERNAZZANI		POLITICHE SOCIALI		SI	
FINALITA'	Miglioramento dell'offerta culturale				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

